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附件

2025 年县政府为民办实事项目计划表
序
号

项目
名称

项目建设
内容及规模

建设
年限

计划
总投资
（万元）

2025年
计划投资
（万元）

进度安排
责任
单位

配合
单位

分管
领导一季度 二季度 三季度 四季度

合计 8 项 27283.4 26393.8

一、教育供给（1 项） 3770 3770

1

教育教
学条件
改善提
升工程

1.计划投入 150 万元继续为江苏
省射阳中学、射阳县开放大学等
71 所学校购买一年消防维保服
务；2.计划投入 60万元为我县学
生开展多维度心理筛查暨心理关
爱服务；3.计划投入 260 万元为
15 所中小学搭建 AI数智校园防
控平台，在校园暴力与欺凌事件
发生前进行干预处置；4.计划投入
120 万元以射阳县高级中学为试
点，安装智慧电气火灾云监控系
统；5.计划投入 1160万元对全县
部分学校存在安全隐患的校舍、
食堂、厕所、操场、门窗和消防
等进行改造；6.计划投入 1500 万
元用于提升江苏省高品质高中创
建项目；7.计划投入 520 万元提升
教育装备薄弱环节，其中投入 130
万元，安装部分学校的一体机；
投入 120 万元，新增四间计算机
教室；投入 120 万元，用于海都
中学文化布置；计划投入50万元，
用于云桌面维保；计划投入 100
万元更换食堂设施设备

2025 3770 3770

1.消防维保：项目前期
调研，在政府采购网上
发布采购意向公告，招
标代理机构按程序进
行编制采购文件；
2.心理筛查：项目前期
调研，在政府采购网上
发布采购意向公告，招
标代理机构按程序进
行编制采购文件；
3.AI 数智校园防控平
台：项目前期调研，在
政府采购网上发布采
购意向公告，招标代理
机构按程序进行编制
采购文件；
4.火灾云监控系统：项
目前期调研，在政府采
购网上发布采购意向
公告，招标代理机构按
程序进行编制采购文
件；
5.薄弱项目改造：完成
实施方案制定、项目立
项、完成设计招标并开
始设计；
6.教育装备薄弱环节
提升：完成前期调研论
证、实施计划制定、采
购概算编制、采购备案
申请、采购意向公告发
布、招标文件编制等工
作

1.消防维保：完成财
政采购审批，发布采
购公告，组织采购招
标，签订合同，开始
服务；
2.心理筛查：完成财
政采购审批，发布采
购公告，组织采购招
标，签订合同，开始
服务；
3.AI 数智校园防控平
台：完成财政采购审
批，发布采购公告，
组织采购招标，签订
合同，设备开始进场；
4.火灾云监控系统：
完成财政采购审批，
发布采购公告，组织
采购招标，签订合同，
设备开始进场；
5.薄弱项目改造：完
成图纸设计、预算编
制、财政评审，发布
招标公告并完成招投
标，签订施工合同、
办理施工许可证并组
织施工；
6.高品质高中创建：
完成射阳中学班主任
办公室空调更换；
7.教育装备薄弱环节
提升：发布招标公告、
组织招标、公布采购
结果、签订采购合同

1.消防维保：正常
开展服务；
2.心理筛查：正常
开展服务；
3.AI数智校园防控
平台：设备安装、
调试；
4.火 灾 云 监 控 系
统：设备安装、调
试；
5.薄弱项目改造：
组织施工并准备竣
工验收；
6.高 品 质 高 中 创
建：完成射阳中学
教学区外墙改造、
航空航天课程基地
建设。完成射阳中
学理化生实验室改
造升级；
7.教育装备薄弱环
节提升：完成设备
供货、安装调试、
并准备验收

1.消防维保：正常
开展服务；
2.心理筛查：正常
开展服务；
3.AI 数智校园防控
平台：设备验收，
交付使用；
4.火 灾 云 监 控 系
统：设备验收，交
付使用；
5.薄弱项目改造：
全部竣工并通过验
收交付使用；
6.高 品 质 高 中 创
建：完成射阳中学
劳动教育基地建
设、校园绿化改造
升级建设；
7.教育装备薄弱环
节提升全部安装调
试并通过验收交付
使用

教育局 / 夏斯馨
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二、医疗卫生（1 项） 2934.4 2044.8

2
医疗保
障提升

实施职工医保长期护理保险制
度：根据全市统一部署，全县职
工医保参保人员于 2025 年 1 月 1
日起实施长期护理保险制度。参
保人员重度失能状态 6 个月以上
的，享受相应长期护理保险待遇。
长期护理保险每年人均筹资 100
元，其中个人缴费 30 元，职工医
保统筹基金每人划拨 30 元，财政
补助每人 40 元

2025 1600 1600

一是完成长护险评估
机构、护理服务机构遴
选工作；二是建成长护
险经办服务大厅和完
成工作人员招聘；三是
开展长护险业务培训、
开展失能人员评估工
作

一是做好长护险业务
培训、失能人员评估、
重度失能人员护理服
务；二是及时拨付长
护险保费做好长护险
评估、护理服务工作
的稽查监管

一是做好长护险业
务培训、失能人员
评估、重度失能人
员护理服务；二是
及时拨付长护险保
费做好长护险评
估、护理服务工作
的稽查监管；三是
组织县内定点护理
服务机构观摩交流
活动

一是做好长护险业
务培训、失能人员
评估、重度失能人
员护理服务；二是
及时拨付长护险保
费做好长护险评
估、护理服务工作
的稽查监管；三是
总结年度长护险实
施情况，计划下年
度工作安排

医保局 / 夏斯馨

实施老年人肿瘤标志物筛查项
目：分三年实施“老年人肿瘤标志
物筛查项目”，筛查对象为 60-69
周岁常住老年居民，筛查项目为
多肿瘤标志物联合检测项目（12
项）。筛查总任务数为 123554 人，
每年完成三分之一的筛查任务

2025-
2027 1334.4 444.8

拟定实施方案，明确各
镇区筛查任务数

召开项目启动培训
会，按方案要求组织
开展筛查

按序时进度开展
筛查

完成全年筛查任务 卫健委 / 夏斯馨

三、住房保障（2 项） 8309 8309

3
老旧小
区改造

对航运楼、城西 ABC 楼、一中沟
北家属楼（林南巷 22号、26号）、
双龙小区（1-9 号原城西菜场 4
栋）、发鸿 1-9号楼、工行宿舍
楼、布厂宿舍楼、禄福苑、木材
楼、棉麻楼、正华公寓、发鸿招
商场、望鹤楼、地税局家属区、
水产综合楼（新华书店斜对面）、
城南菜场综合楼 ABC、大定公寓
ABC 楼、皮防所家属区片区（公
路站家属楼、实验初中家属楼、
合东综合楼、绒布革家属区）、
振阳东区等19个片区进行老旧小
区改造，涉及 1934 户、73 栋，总
面积约 24.12 万平方米

2025 4416 4416

完成项目立项，开展前
期摸底调查和初步设
计方案编制工作，并征
求群众意见

完成招投标工作并进
场；镇区做好违章建
筑拆除和矛盾协调工
作

严格按照施工方案
确定的时间节点、
质量标准、施工安
全等要求有序推进

严格按照施工方案
确定的时间节点、
质量标准、施工安
全等要求有序推
进，竣工扫尾并验
收

住建局
合德镇
经开区

孙良海



— 3—

序
号

项目
名称

项目建设
内容及规模

建设
年限

计划
总投资
（万元）

2025年
计划投资
（万元）

进度安排
责任
单位

配合
单位

分管
领导一季度 二季度 三季度 四季度

4

老旧小
区给水
改造工

程

对双山翠园、兴阳花园、后羿酒
厂、中联公寓 6 号楼-22号楼、后
湾公民公寓、同心新村等 64 个老
旧小区及电子产业园低压区供水
管道实施改造

2025 3893 3893

完成项目方案设计、项
目建议书编制、稳评报
批、可研报批等立项前
期手续

完成设计招标、图纸
勘察设计、预算编制、
财评等手续

完成招标，并组织
进场施工

完成全部工程量
水利局

农水集团
/ 沈中明

四、养老服务（1 项） 2700 2700

5

“射宜养
老”幸福
养老工

程

建成 1 家适老生活体验中心；改
造提升 1 个标准化农村区域性养
老服务中心；建成 1 个城市街道
综合性养老服务中心；建成 5 个
示范性“长者幸福食堂”；建成 5
个嵌入式养老服务设施；改造提
升 8 个示范性乡村级互助养老睦
邻点；开展失能老年人家庭成员
照护培训不少于 100 人次，开展
慧养直训线上直播；开展家庭养
老照护床位高质量运营；为符合
条件的政府购买服务对象开展上
门服务

2025 2700 2700

一季度完成区域性养
老服务中心、综合性养
老服务中心、长者幸福
食堂、嵌入式养老服务
设施、乡村级互助养老
睦邻点的选址及建设
方案；指导国投集团完
成适老生活体验中心
项目选址和规划设计；
履行慧养直训招标程
序；督促居家上门服务
和家庭养老床位运营
质效

二季度确认点位选址
及建设方案，督促改
造进度；实施慧养直
训线上直播项目，开
展失能老年人家庭成
员照护培训；常态化
督查居家上门服务和
家庭养老床位运营服
务工作

三季度督促点位改
造进度，条件成熟
的组织验收；实施
慧养直训线上直播
项目，开展失能老
年人家庭成员照护
培训；常态化督查
居家上门服务和家
庭养老床位运营服
务工作

四季度完成验收并
巩固提升，投入使
用

民政局
卫健委

国投集团
沈中明

五、公共交通（2 项） 6100 6100

6

农村道
路建设
及交通
安全提
升工程

延续2024年农村道路交通安全提
升工程，继续推进 2025年农村道
路交通安全提升，内容包含：路
口亮化 20 处，视距保障 934 处，
违法抓拍 15 处（公安局 1600 万
元）；新改建农村公路 16 公里、
桥梁 7 座，实施老路安防提升工
程 8 公里

2025 4000 4000

公安局：编制 1600 万
项目建议书及可研报
告，并形成初步方案
交通局：完成项目立
项、可研及设计招标

公安局：上报政府立
项并进行项目评审
交通局：完成项目设
计及施工图审批、施
工图预算及财政评
审，完成项目施工招
标

公安局：项目招标，
确认中标单位并进
行初期施工
交通局：施工单位
进场施工并完成
40%工程量

公安局：全面进行
施工阶段，12月底
前完成施工
交通局：建成通车

公安局
交通局

/ 刘成志
孙良海
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7
黄海路
北延工

程

全长约 1000 米，宽约 18米，拓
宽 1 条车道并提升现有路面，包
括沥青路面、雨污水管网、人行
道板、绿化、交通设施等，同步
预留通信、供电等地下管廊

2025 2100 2100

办理用地预审与选址
意见书，完成用地上会
审查，发布征地补偿安
置方案公告；完成图纸
设计、预算编制，完成
财政评审，发布施工招
标公告

完成组卷，上报省自
然资源厅审查，取得
省政府用地批文；确
定施工单位，完成项
目建设用地规划许可
和建设工程规划许可
手续、施工许可手续；
组织施工单位进场

严格按照施工方案
确定的时间节点、
质量标准、施工安
全等要求有序推进

项目竣工验收，完
成移交和登记手续

住建局 三维集团 孙良海

六、就业创业（1 项） 3470 3470

8
高质量
充分就
业行动

2025年全年帮扶就业困难人员再
就业 2600 人，开展职业培训 2700
人，组织 350 名离校 2 年未就业
全日制普通高校毕业生和 16-24
岁失业青年等到岗见习，提升就
业技能、增强实践能力，实现更
加充分更高质量就业

2025 3470 3470

强化就业援助政策宣
传，加大力度帮扶就业
困难人员，推动失业人
员再就业，帮扶就业困
难人员再就业 650 人。
加快开展技能培训，推
动培训机构开展培训，
累计开展职业培训 300
人。宣传见习政策，对
系统申报、岗位开发等
进行业务指导，组织
100 名到岗见习人员

优化业务经办流程，
落实省市“就业困难
人员认定和社保补贴
一件事”办理，加大力
度帮扶就业困难人
员，推动失业人员再
就业，累计帮扶就业
困难人员再就业 1300
人。加快开展技能培
训，推动培训机构开
展培训，累计开展职
业培训 700 人。宣传
见习政策，对系统申
报、岗位开发等进行
业务指导，累计组织
150 名到岗见习人员

强化政策引领，加
大力度帮扶就业困
难人员，对领取失
业金人员全面排
查，有针对性做好
失业人员再就业帮
扶工作，累计帮扶
就业困难人员再就
业 1950人。加快开
展技能培训，推动
培训机构开展培
训，累计开展职业
培训 1700 人。宣传
见习政策，对系统
申报、岗位开发等
进行业务指导，累
计组织 300 名到岗
见习人员

加大力度帮扶就业
困难人员，强化政
策宣传，推动失业
人员再就业，累计
帮扶就业困难人员
再就业 2600 人。加
快开展技能培训，
推动培训机构开展
培训，累计开展职
业培训 2700 人。宣
传见习政策，对系
统申报、岗位开发
等进行业务指导，
累计组织 350 名到
岗见习人员

人社局 / 夏斯馨


