

射阳县2021年度水利建设任务分解表

| 序号 | 分类           | 项目                          | 建设内容   | 推进计划  | 责任单位                              | 配合单位       |
|----|--------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|------------|
| 1  | 大力推进农村河道生态治理 | 农村河道疏浚工程                    | 疏浚整治河道总土方量314万方，其中：县乡河道66条152千米172万方、村庄河塘215条190千米142万方；建设生态示范河道23条，生态河道47条，高速廊道内生态河道40条。  | 3月完成招投标并开工建设；6月底前完成河道疏浚，12月底前完成生态河道建设，其中市级下达村庄河塘任务4月份完成。  | 县水利局<br>各镇（区）                     |            |
|    |              | 生态清洁小流域工程                   | 建设王开生态清洁小流域14.47平方公里，逐步提升、改善村庄周边水环境。   | 1-2月完成方案编制审批和招投标；3月份开工建设，5月底前完成全部工程量。   | 县水利局<br>各镇（区）                     |            |
| 2  | 持续推进农田水利工程建设 | 高标准农田建设工程                   | 全面建成2020年度11.7万亩高标准农田建设任务。积极打造北部现代农业示范片区。<br>全面开展2021年度21.2万亩高标准农田建设各项工作，其中：建设13.2万亩国家高标准农田项目；自建5万亩高标准农田项目，2021年底项目建设进度达60%。建成高效节水灌溉面积1.2万亩，建设高效节水灌溉面积0.5万亩和高标准农田示范区5万亩。 | 2020年度11.7万亩高标准农田建设任务，2020年10月开工建设，2021年6月底完工。<br>2021年度21.2万亩高标准农田建设任务，2021年1月开展规划设计，2021年10月开工建设，2021底项目建设进度达60%。 | 县农业农村局<br>县自然资源局<br>县水利局<br>各镇（区） |            |
| 3  | 加快重点工程建设     | 双洋闸北侧(21+840~23+640)段海堤保滩工程 | 对射阳县双洋闸北侧（桩号21+840~23+640）段保滩顺坝1800米进行加固。  | 3月完成招投标并开工建设；6月底前完成60%，12月底前完工。   | 县水利局                              | 部队靶场       |
| 4  |              | 八丈河治理工程                     | 疏浚整治八丈河县境内河道20.7公里，配套沿线建筑物等。   | 2021年3月底前完成初步设计，9月底前完成施工招标，10月份开工建设，2022年6月底前完工。  | 县水利局                              | 临海镇        |
| 5  |              | 中型灌区续建配套与节水改造工程             | 兴桥跃中灌区，四明王开灌区共4.5万亩进行节水改造，计划整治干支渠14.7公里、建设各类闸站建筑物约50座，以及管理设施配套及信息化建设。  | 1月份完成招投标，2月份开工建设，分两年度建设，2020年建设完成。  | 县水利局                              | 兴桥镇<br>四明镇 |

## 射阳县2021年度水利建设任务分解表

| 序号 | 分类       | 项目                 | 建设内容   | 推进计划   | 责任单位         | 配合单位                     |
|----|----------|--------------------|--|--|--------------|--------------------------|
| 6  | 加快重点工程建设 | 县城防洪工程             | 地龙河泵站、备战河泵站双电源工程；地龙河泵站进站道路；备战河沿线建筑物改造；大兴河泵站上游、地龙河泵站上游、备战河闸站上下游铺设拦污索；小洋河泵站改造。         | 3月完成招投标并开工建设，6月底前完成60%，12月底前完工。                      | 县水利局<br>农水集团 | 合德镇<br>经开区               |
| 7  | 保障城乡供水安全 | 城乡老旧供水管网改造         | 改造人民路、幸福大道等市政老旧供水管网；对双龙社区、富民市场、兴北四五六村等低压平房区给水改造。                                     | 3月份完成全部前期立项、设计工作，5月份完成财政评审、招投标等前期工作，6月份进场施工，12月底前完工。 | 县水利局<br>农水集团 | 合德镇<br>经开区               |
| 8  | 巩固农业水价改革 | 农业用水计量和水情监测一体化系统工程 | 灌溉泵站水量监测系统升级和改造，安装升级水情计量一体化装置264台套。  | 1月完成招投标并开工建设，5月底完成计量设施安装。                            | 县水利局         | 特庸镇<br>盘湾镇<br>长荡镇<br>洋马镇 |
| 9  | 扎实推进河湖长制 | 河道长效管护             | 重点建设、规范5个村级河长工作站，充分发挥工作站在全县基层河长履职中的示范作用；进一步持续推进骨干河道长效管护和漂浮物打捞工作，严格督查考核，将考核结果与经费分配挂钩。 | 3月底前建成5个村级河长工作站；11月底前完成骨干河道长效管护考核，按照考核结果下达管护经费。      | 县水利局         | 各镇（区）                    |