

附件

## 2024 年县政府为民办实事项目计划表

序号	项目名称	项目建设内容及规模	建设年限	计划总投资 (万元)	2024 年计划投资 (万元)	进度安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
合计项目 8 类 10 项				94188.8	87947.4							
一、教育供给 (1 项)				4890	4890							
1	提升教育保障能力	实施教育办学条件改善提升、装备薄弱环节提升、安全改善提升等工程,对部分学校校舍、操场及配套设施进行改造维修,建设音乐、美术、计算机教室以及图书管理系统、实验教学管理平台等,升级改造 5 所学校高考标准化考点广播独立双系统,在县城 10 所大规模中小学建设安防智能化防控设施,为 20 所学校改造提升健康辅导室开展学生关爱服务项目,实施射中高品质示范高中、高级中学四星高中等品牌创建工程	2024	4890	4890	采购项目:完成前期调研论证、实施计划制定、采购概算编制、采购备案申请、采购意向公告发布、招标文件编制等工作; 工程建设项目:完成实施方案制定、项目立项、完成设计招标并开始设计; 创牌项目:项目确定、办理立项手续、完成设计、项目预算,并开始招标准备工作	采购项目:发布招标公告、组织招标、公布采购结果、签订采购合同; 工程建设项目:完成图纸设计、预算编制、财政评审,发布招标公告并完成招投标,签订施工合同、办理施工许可证并组织施工; 创牌项目:项目完成审批、招投标等工作,并力争开工建设	采购项目:完成设备供货、安装调试、并准备验收; 工程建设项目:组织施工并准备竣工验收; 创牌项目:项目继续建设并于 8 月底完成,准备验收工作	/	教育局	/	夏斯馨

序号	项目名称	项目建设内容及规模	建设年限	计划总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	进度安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
二、医疗卫生(1项)				2740.4	2740.4							
2	医疗卫生能力提升	公共场所配置自动体外除颤器:全县各公共场所,由政府财政保障的执法执勤车辆、船舶上配置自动体外除颤器748台	2024	1740.4	1740.4	启动实施方案,拟定招标采购方案	按照流程进行招标采购	进行集中配置、系统调试,组织相关人员开展第一轮培训	面向社会开放并组织集中宣传	卫健委 红十字会	相关单位 各镇区	夏斯馨
		医网通平台建设:建设射阳县卫健系统医网通平台,包含建设数字化医共体“十张网”信息系统、汇集各医疗单位医疗数据、展示各医疗单位实时运行情况、信访、党建、人事、财务、安全生产、网络安全建设等内容	2024	1000	1000	完成项目方案初步设计、项目立项	完成项目方案专家论证	完成项目招投标工作	完成系统研发测试及建设	卫健委	/	夏斯馨
三、住房保障(2项)				58037	58037							
3	农村住房条件改善	通过拆除、建设新型农村社区、规划发展村庄新建翻建、进城入镇等方式改善农房2500户	2024	40000	40000	制定实施方案,明确各镇区拆除、进城入镇、进新型农村社区户数,启动房屋拆除、土地申报调整工作	完成40%拆除任务;新建房屋启动建设;完成特色田园乡村规划设计,启动特色田园乡村建设工作	完成80%拆除任务;新建房屋竣工	完成100%拆除任务;新房交付群众入住;完成特色田园乡村、传统村落培育;准备相关台账资料迎接验收	住建局	相关镇区	孙良海
4	老旧小区改造	老旧小区改造:改造16个片区,实施74个项目,涉及221栋楼、5152户,总建筑面积60.31万平方米	2024	16737	16737	完成编制初步设计方案、征求群众意见、公示设计方案、项目概算等前期手续办理	4月份完成项目招投标,组织施工队伍进场施工	7月份之前完成60%工程量;9月份之前完成80%工程量	11月底前完成全部工程量,并组织竣工验收	住建局	合德镇 经开区	孙良海
		县城老旧小区给水改造:对县城范围内41个小区实施给水管道升级改造	2024	1300	1300	完成项目建议书编制	完成立项、评审及招标工作	进场施工,随住建部门老旧小区改造开工后同步进场施工	完成全部工程量	水利局	农水投 集团	沈中明

序号	项目名称	项目建设内容及规模	建设年限	计划总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	进度安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
四、养老服务(1项)				4630	4630							
5	养老服务 质量提升 行动	为200户困难家庭老年人开展适老化改造;建设15个长者幸福食堂;建设1个不低于1000㎡的标准 化街道综合性养老服务中心;开展失能老年人家庭成员照护培训不少于100人次,开展慧养直训线上直播;开展家庭养老照护床位高质量运营;为符合条件的政府购买服务对象开展上门服务;建成嵌入式养老服务设施不少于3个;建设5个幸福助餐小院;实施县社会福利院环境提升改造,对老人活动设施及环境、老人住房及活动区域适老化、食堂、洗衣房等功能用房进行改造,采购智能化系统及设施设备,提升机构智能化水平	2024	4630	4630	完成综合性养老服务中心、长者幸福食堂、幸福助餐小院、嵌入式养老服务设施的选址及建设方案;各镇区上报适老化改造名单;履行慧养直训招标程序;督查居家上门服务和家庭养老床位运营质效;县社会福利院环境提升项目,申请办理项目立项、可研、环评、稳评报告,并与财政等部门对接相关项目审批手续,完成设计规划、造价预算,招标备案及规划正式方案、编制预算、财评、招标等	确认点位选址及建设方案,督促改造进度;履行适老化改造项目及老年家庭照护培训的招标程序,镇区上报培训名单;实施慧养直训线上直播项目;常态化督查居家上门服务和家庭养老服务;完成福利院环境提升改造项目的招 标,进入施工及设备采购等程 序	督促点位改造进度,条件成熟的组织验收;完成适老化和照护培训项目,条件成熟的进行验收;实施慧养直训线上直播项目;常态化督查居家上门服务和家庭养老服务;对福利院改造提升项目进入收尾阶段并陆续完成验收、项目审 计,逐步交付使 用	完成验收并巩固提升,投入使用	民政局	/	李 东

序号	项目名称	项目建设内容及规模	建设年限	计划总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	进度安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
五、公共交通(1项)				8250	8250							
6	农村道路交通安全提升	对全县等级公路沿线约200余接入口、交叉口进行提升优化,对农村道路安全视距不足的隐患进行整改;对全县重中型货车(含专项作业车)安装全车盲区监测预警设备	2024	1750	1750	编制项目建议书及可研报告,并形成初步方案	上报政府立项并进行项目评审及发放补贴相关准备工作	项目招标,确认中标单位并进行初期施工	全面进行施工阶段,12月底前完成施工	公安局	三维集团	刘成志
		新建农村公路20公里,危桥改造20座,安防工程20公里	2024	6500	6500	完成项目立项、可研与勘察设计招标	完成设计、预算与财政评审及项目招标工作	开工建设并完成40%工程量	建成通车	交通局	/	孙良海
六、便民设施(2项)				9641.4	3400							
7	新能源充电桩建设	建设75个新能源汽车充电站,规划充电车位数共800个,含光伏雨棚及储能、监控中心改造及场站相关配套设施等	2023-2025	9241.4	3000	完成新洋农场、县人民医院、初级中学等6个充电场站的建设	完成县应急局、法院等6个充电场站的建设	完成原会计函授站、江苏彤阳建设工程有限公司等8个充电场站的建设	完成黄沙港镇、长荡镇、千秋镇等10个镇区充电场站的建设	三维集团	/	孙良海
8	全面优化三级政务服务体系建设	强化市民中心综窗服务功能,优化提升企业全生命周期联审联办服务中心,强化事项标准化建设、信息化支撑,改造提升前中后台服务环境;建设提升部分镇级便民服务中心和村级便民服务站;建设“数字政务门牌”“云勘验”“政务服务地图”系统和升级“小阳通”小程序	2024	400	400	强化调研,结合国家、省市优化政务服务工作最新要求,谋划制定县镇村三级政务服务提升方案	完善项目建设工作方案,完成项目招投标工作	开展项目建设,完成信息化支撑工作;完成县大厅、部分镇村大厅基础设施建设	完成项目建设,对项目建设情况进行回头看,完成项目竣工验收	行政审批局	/	凌晓东

序号	项目名称	项目建设内容及规模	建设年限	计划总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	进度安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
七、就业创业(1项)				4000	4000							
9	就业惠民工程	<p>强化就业优先,提供资金、政策、载体、服务全方位保障,全年扶持创业1500人。1、就业帮扶行动。为灵活就业的困难群体提供社会保险补贴,开发一批公益性岗位兜底安置就业困难人员,惠及就业困难人员3000人以上。深化精准创业扶持,进一步优化财政、人社、银行合作机制,推动富民创业担保贷款“不见面”审批,惠及更多创业就业群体,全年扶持创业不少于1500人。</p> <p>2、稳岗助企行动。利用线上线下各种有效渠道开展招聘服务,构建立体化招聘服务网络,全年组织招聘40场次。实施稳岗返还,利用失业保险支持企业稳定就业岗位。3、服务便民行动。就业服务站扩量增效,在全县范围内新建10家“家门口”就业服务站,帮扶城镇失业人员就业4200人,各类就业困难人员就业2000人以上</p>	2024	4000	4000	<p>会同残联开展就业援助月活动,扎实开展就业困难人员认定和社会保险补贴,帮扶就业困难人员750人;开展新春返乡创业宣传,推进富民创业担保贷款“不见面”审批。一季度扶持创业不少于300人;利用线上线下各种有效渠道开展新春系列招聘10场次;沟通对接镇区,完成就业服务站建设地点选址工作</p>	<p>根据省市新一年度公益性岗位开发指导意见制定我县2024年公益性岗位开发安置方案;推进富民创业担保贷款“不见面”审批。惠及就业困难人员就业1500人,扶持创业不少于750人;推进百名党员进百企行动;为47家专精特新企业开展人社专员挂钩服务,持续推进线上线下招聘服务,组织招聘20场次;初步完成10家“家门口”就业服务站设计改造工作。帮扶城镇失业人员就业2100人,各类就业困难人员就业1000人</p>	<p>推进就业困难人员认定、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位及创业贷和创业补贴工作,帮扶就业困难人员2250人,扶持创业1200人;利用线上线下各种有效渠道开展招聘服务,构建立体化招聘服务网络,组织招聘30场次。按省市部署推进稳岗返还工作;指导10家新建就业服务站常态化开展就业帮扶。实现城镇失业人员就业3150人,各类就业困难人员就业1500人</p>	<p>查缺补漏,优化提升。完成就业援助惠及就业困难人员3000人,扶持创业1500人,新建10家就业服务站,帮扶城镇失业人员就业4200人、就业困难人员就业2000人等各项目标任务</p>	人社局	财政局 文旅集团	凌晓东

序号	项目名称	项目建设内容及规模	建设年限	计划总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	进度安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
八、生态环境(1项)				2000	2000							
10	农村生态河道建设	建设农村生态河道199公里	2024	2000	2000	完成实施方案编制及报批工作;完成项目招标投标工作并开工建设	开展河道疏浚、边坡整理、木桩防护、播撒草种、铺设草皮等工作,完成全部工作量	/	/	水利局	各镇区	沈中明